Glide Prüfbericht zur Abnahme

Begonnene Features und technische Arbeiten bis zum Quellkandidaten 3.49.0

Prüfstichtag 28.10.2026 · Aufgabenformat 26 · Berichtsfassung 1

1 Ergebnis und Abnahmeempfehlung

Nicht alle begonnenen Arbeiten sind abgeschlossen. Die gewählten Kernfunktionen sind überwiegend implementiert; eine vollständige Abnahme des Gesamtstands ist nicht belegt. Insbesondere P8/4.0, technische Querschnittsarbeiten, WA-41 und die Auslieferung des aktuellen Quellstands bleiben offen.

Für einzelne belegte Implementierungen kann eine technische Teilabnahme mit ausdrücklich benannten Grenzen dokumentiert werden. Die Gesamtabnahme einschließlich aktueller Lieferpakete und öffentlicher Freigabe wird zurückgestellt. Dieser Bericht erteilt keine menschliche oder rechtsverbindliche Abnahmeentscheidung.

Prüfobjekt	Tatsächlicher Stand
Quellkandidat	3.49.0 / Format 26; Apphash im Quellenanhang
Startbare Python-Fassung	3.47.0 / Format 26
Eigenständige Windows-/Mac-Pakete	3.45.0; beide Archive aktuell hashgleich zum Liefernachweis
Neue CI-Grundstufe	Bestanden; 19 Schritte, Lieferstand als Hinweis
Neue Funktionsregression	FP-01: 8 von 9 Fällen grün, ein roter Gültigkeitsfall
Breite Folgematrix	Nach rotem Fall gestoppt; zwölf Folgesuiten nicht ausgeführt
Globale Abnahme	Offen: keine vollständig grüne aktuelle Voll-/Native-/Menschenabnahme

Unmittelbar abnahmerelevant

1. Den FP-01-Prüfadapter an den sauberen Sitzungsabschluss anpassen und den unveränderten Pflichtumfang erneut bestehen.
2. Begonnene Teilumfänge und dokumentierte Abnahmegrenzen gezielt schließen.
3. WA-41A/B getrennt klären und anschließend aktuelle Vollmatrix, Lieferung und native Abnahmen belegen.

2 Prüfmaßstab und tatsächlich ausgeführte Prüfung

Der Abgleich umfasst den aktuellen Entwicklungsplan mit seinen historischen Aufträgen, das konsolidierte Funktionsinventar, Entscheidungen, Funktionsvertrag, QA-Nachweise, manuelle Prüfliste, Quellmodule und vorhandene Lieferartefakte. Die 52 Abnahmeeinheiten in den folgenden Matrizen überschneiden sich teilweise fachlich; sie sind keine addierbare Anzahl unabhängiger Produktfeatures. B01 bis B22 sind zusätzlich einzeln aufgeführt.

Abschluss wird in vier getrennten Achsen bewertet: Implementierung, ausgeführte Prüfung, tatsächliche Lieferung sowie menschliche/native Abnahme. Eine vorhandene Funktion oder eine grüne Unit-Suite allein schließt die anderen Achsen nicht. Nicht gewählte Optionen gelten nicht als liegengebliebene Umsetzung.

Neue Nachweise dieses Audits

Prüfung	Ergebnis und Grenze
Unveränderliche Prüfkopie	Lokaler Gitklon mit aktuellen Änderungen; Quell-/Fixturehashes und isolierte Daten pro Prozess. Originalquelle nach dem Lauf unverändert.
CI-Grundstufe	220 Werkzeugtests (ein Skip), zweimal 1.060 Fachtests, fünf Analysen, Syntax/Version/Fixtures, Startprobe sowie Datenschutz-/Ablage-/Synchronisationskontrollen bestanden.
FP-01 Wiederholen	Acht Fälle grün; Gültigkeit rot mit TclError „Item … not found“. Kein grüner Gesamtstatus dieser Suite.
Begrenzte Ursachenprobe	Originalfehler reproduziert. Diagnosevariation mit sauberem Test-Sitzungsabschluss besteht dieselben Assertions; keine Produktions- oder Testquelldatei geändert.
Lieferkontrolle	Python 3.47.0/Format 26 gelesen; Windows-/Mac-Archive 3.45.0 anhand SHA-256 und eingebetteter Versionsmetadaten geprüft. Keine neue native Signatur-/Startprüfung.

Ausdrückliche Prüfgrenzen

Die zwölf nachfolgenden Suiten wurden wegen des Integritäts-/Fehlerstopps nicht ausgeführt: Wiederholungsregeln, Ansichten, Seitenkarten, Erwähnungen, Aufträge, Markdownbaum, Arbeitsmodi, Wiederanlauf, Speicherstatus, Sicherungszentrale, Schutzrunde und Bildkonversion. Vorhandene datierte Belege werden dafür separat bewertet; sie werden nicht in neue Testerfolge umbenannt.

Die bekannte 26.420-Punkte-/40-Runden-Speicherlast, Dauer-/Hardwaretests, native Mac-/Linux-Läufe, Screenreader- und Menschenabnahmen wurden nicht neu ausgeführt. FP-01 enthält einen regulären Speicherfall mit 10.001 Punkten und 20 Undo-/Redo-Schritten; dieser lief grün. Es erfolgte keine vollständige manuelle Zeilenprüfung sämtlicher Module und keine neue Sicherheitsvollprüfung.

3 Historischer Funktionsbestand Teil 1

Implementierung im konsolidierten Plan dokumentiert; aktuelle Modul-/Einstiegsbelege vorhanden. „Historisch“ bezeichnet einen datierten früheren Prüfstand und keinen frischen vollständigen Regressionstest dieses Audits. Quellen E01–E05.

Kennung und Umfang	Implementierung und Prüfung	Lieferstand	Offener Abschluss
G01 / U04 / KO03/05 Schnellerfassung und deutsche Chips	Umgesetzt Historisch	bis 3.45	Aktuelle native Bedienabnahme
G02 / AU01–07 / KO01/02/06 Heute, Demnächst, Planung und Kapazität	Umgesetzt Historisch + E09	Kern bis 3.45	Neuere Tagesaktionen separat unten
G03/04 / N04 / AU04 Tagesabschluss und Stundenraster	Umgesetzt Historisch	bis 3.45	Aktuelle native Bedienabnahme
G05 / H-02 / H-02r Fokus und Tastaturwege	Umgesetzt Historisch	bis 3.45	Reader/Tastatur; Zielhinweis erst nach Aktion
G29/31/32 / G08/30 Aufgaben in Seiten und Objektverweise	Umgesetzt Historisch + E09	Kern bis 3.45	Neue Verweisaktionen separat unten
G28/G09/U08 / U18 Seiten, Bilder, Live-Listen und Vorlagen	Umgesetzt Historisch	bis 3.45	Enge/lange Inhalte, native Bedienung
G11 Vorlagen mit Datum und Platzhaltern	Umgesetzt Historisch	bis 3.45	Automatische Vorlagenwiederholung nicht gewählt
G14 / U01/03/07 / D-03 Inhaltssuche, Palette, Filtererklärung	Umgesetzt Historisch	bis 3.45	Kein zusätzlicher Suchindex geschuldet

4 Historischer Funktionsbestand Teil 2

Die freigegebenen Kernumfänge bleiben von späteren Erweiterungsvorschlägen getrennt. Historische Versionsangaben bezeichnen die Einführung oder eine belegte Lieferung, nicht einen neuen nativen Abschluss von 3.49.0.

Kennung und Umfang	Implementierung und Prüfung	Lieferstand	Offener Abschluss
N05 / U12 / KO04 / OB02–04 Gemeinsamer Aufgabeninspektor	Umgesetzt Historisch	bis 3.45	DPI/Mehrmonitor und native Bedienung
UX1 / U02–24 / OB01/05/06 Alltagskomfort und ruhige Oberfläche	Umgesetzt Historisch	bis 3.45	OB06/native Sicht; fortlaufende Designübertragung
G16/19/20 Pixelwerkstatt, Paletten und Symbolexport	Umgesetzt Historisch	bis 3.45	Native Sicht/Nischeneignung
G17 / D18 / S26-08 Animation mit Frames und PNG-Ausgabe	Umgesetzt Historisch	ab 3.40	GIF/Zwiebelhaut waren nicht gewählt
G24 / F-01/03 KI-Austausch und Sicherungsvergleich	Umgesetzt Historisch	bis 3.45	Realer externer Dateirundlauf
G21 / V02 / N13 Notion-Import, Konflikte und Seitenrestore	Umgesetzt Historisch	ab 3.41	Reale Importe/Restore, Plattformen
G26 / H-03 / N11 / S26-10 Eigenständige Pakete und Bauweg	Umgesetzt Archive E05 gleich	native 3.45	Aktueller 3.49-Stand noch nicht paketiert
LG01–04 / D45 / S26-11/12/22 Logo, Symbolrollen und Tk-Rückfall	Umgesetzt Historisch	ab 3.37	Logoentwurf freigegeben; keine appweite DPI-Freigabe

5 Featurepakete FP 00 bis FP 07

FP-01 bis FP-06 sowie die gewählte erste Stufe von FP-07 sind implementiert. Frühere offene Kernstufen von FP-02/03 sind durch die späteren Umsetzungen überholt. FP-01 ist aktuell wegen des roten Pflichtfalls nicht vollständig abnahmegeprüft.

Kennung und Umfang	Implementierung und Prüfung	Lieferstand	Offener Abschluss
FP-00 / WA-17/18 Wiederholungseingabe und Kalenderparser	Umgesetzt Historisch + E06 Units	ab 3.39.1	Keine offene Erstimplementierung
FP-01 / WA-01 Wiederholen nach Rückgängig	Umgesetzt ROT: 8/9	ab 3.44	Prüfadapter/Sitzungsabschluss korrigieren; Suite neu bestehen
FP-02 / WA-02 Erweiterte Rhythmen, beide Stufen	Umgesetzt Historisch; frisch nicht gestartet	ab 3.44	Native Bedienung/Kalenderaustausch
FP-03 / WA-03 Gespeicherte Filter und Darstellungen	Umgesetzt Historisch; frisch nicht gestartet	ab 3.44	Keine offenen Kernstufen; native Abnahme
FP-04 / WA-04 Seiten-/Notizkarten auf Pinnwänden	Umgesetzt Historisch; frisch nicht gestartet	ab 3.44	Namespace erfüllt; allgemeines WA-09 bleibt separat
FP-05 / WA-05 Unverknüpfte Titelerwähnungen	Umgesetzt Historisch; frisch nicht gestartet	ab 3.44	Keine semantische KI-Verknüpfung geschuldet
FP-06 / WA-06 Fünf KI-Dateiaufträge und volle Vorschau	Umgesetzt Historisch; frisch nicht gestartet	ab 3.44, später ergänzt	Provider/Netzendpunkt nicht gewählt
FP-07 / WA-07 Stufe 1 Lesbarer Markdownbaum mit Medien	Umgesetzt Historisch; frisch nicht gestartet	ab 3.44	Canvas Stufe 2 optional; kein Wiederimportversprechen

6 Arbeitsmodi und frühere Funktionsfortsetzungen

D55 wählte Kompaktmodus, lesende Nebenansicht und Seiten-/Blockbedienung. Unter Windows sind vier begrenzte D55-Bedienpunkte vom 25.10.2026 dokumentiert bestätigt; das ersetzt keine globale oder plattformübergreifende Freigabe.

Kennung und Umfang	Implementierung und Prüfung	Lieferstand	Offener Abschluss
A01 / E-U1 A / D55 Kompaktmodus 480 × 560	Umgesetzt Historisch + E09	Kern ab 3.45	Windows Kürzel/Mehrmonitor und Mac/Reader offen
A02 / E-U2 A / D55 Lesende Nebenansicht	Umgesetzt Historisch + E09	Kern ab 3.45	Zwei schreibende Editoren sind kein Rest
A03 / E-U3 A / D55 Seiten-/Blockaktionen und Kopfbedienung	Umgesetzt Historisch	Kern ab 3.45	Windows Teilabnahme Punkte 1–4, große Schrift/Mac offen
B01–B22 / D50 UI-/UX-Paket aus Nutzerbeobachtungen	Umgesetzt Historisch; Einzelmatrix im Anhang	Kern ab 3.43	Menschliche Gesamtfreigabe nicht dokumentiert
WA-11 / §21.17 Verweisvorschau ohne Hauptwechsel	Umgesetzt Historisch + E09	ab 3.45	Native Fokus-/Readerabnahme
WA-12 / §21.16 Vorschlag mit direkten Freigaben	Umgesetzt Historisch	ab 3.45 laut §21.20	Menschenabnahme; ältere Lieferzeile widersprüchlich

7 Tagessteuerung und jüngste Dreierpakete

Der gezielte Funktionsnachweis vom 28.10.2026 besitzt denselben Apphash wie die jetzt eingefrorene Quelle. Er belegt die dort genannten Bedienfälle einschließlich Wochenwahl, Fälligkeit/Aufwand und Verweisaktionen. Er ersetzt keine vollständige neue 105-Suiten-/Native-Matrix.

Kennung und Umfang	Implementierung und Prüfung	Lieferstand	Offener Abschluss
§21.19/22 / WA-39 Startseitenmodell und direktes Erledigen	Umgesetzt Historisch + E09	Basis 3.45; Aktionen später	Quelle/Lieferung auseinanderhalten
§21.23 / D57 Direkte Tagesplanung und Fokus	Umgesetzt E09 gleicher Apphash	Python ab 3.46	Keine native aktuelle Paketabnahme
§21.23 / D57 Suche und Abschnittssprünge nebenan	Umgesetzt E09 gleicher Apphash	Python ab 3.46	Native/Reader-/DPI-Abnahme
§21.24 / D57 Mehrfachplanung und Nebenansichtsverlauf	Umgesetzt E09 gleicher Apphash	Python ab 3.47	Native/Reader-/DPI-Abnahme
§21.26 / D57 Tagesnavigation, Wichtigkeit/Labels, interne Links	Umgesetzt E09 gleicher Apphash	nur Quelle ab 3.48	Lieferung und breite Abnahme fehlen
§21.28 / D57 Wochenwahl, Fälligkeit/Aufwand, Verweisaktionen	Umgesetzt E09 gleicher Apphash	nur Quelle 3.49	Lieferung und breite Abnahme fehlen

8 Schutzfunktionen und technische Pakete

Die begrenzten Schutzimplementierungen sind vorhanden. Insbesondere Wiederanlauf und Diagnose sind keine Reparatur der ungeklärten WA-41-Ursachen. Die neu festgestellte Prüferinkompatibilität muss in der formalen Abnahmekette beseitigt werden.

Kennung und Umfang	Implementierung und Prüfung	Lieferstand	Offener Abschluss
WA-26 Gemeinsame Bildkonversion im Hintergrund	Umgesetzt Historisch + E06 Units	ab 3.44	Native Konverter/Sicht
WA-27–31 Bestandswächter, Laden, Flush und Datensperre	Umgesetzt Historisch + E06 Units	ab 3.44	Native/Cloud-Abgleich getrennt
WA-40/47 Speicherstatus, Grenzen und Retry	Umgesetzt E10; frisch nicht gestartet	Basis ab 3.45	Appweite Fehlerklassifikation separat offen
WA-48/51 / §21.15 Sicherungsübersicht und Anhangsschutz	Umgesetzt Historisch + E06 Units	ab 3.45	Native Warnungen/Mac offen
§21.27 / WA-42 Gesicherte Prüfabläufe	Umgesetzt E06 Werkzeugtests	nur Quelle 3.49	Kein allgemeiner Stabilitätsnachweis
§21.27 / WA-40/41B Sitzungsnachweis, Freigabe und Restore	Umgesetzt E10; aktueller Prüferkonflikt E08	nur Quelle 3.49	Rückweg gezielt geprüft; kein WA-41B-Ursachenfix
§21.27 / WA-41A/40 Lokale Diagnose und Prozessbegleitung	Umgesetzt E06 Units / E10	nur Quelle 3.49	Native Builds/Startvarianten aktuell abnehmen

9 Tatsächlich begonnene Restarbeiten

Diese Einheiten dürfen nicht pauschal als abgeschlossen geführt werden. Teilweise erfüllte technische Verträge und Piloten sind von deren appweitem Ziel getrennt. Aufwand und Reihenfolge bleiben im bestehenden Entwicklungsplan; dieser Bericht schafft keinen zweiten Backlog.

Kennung und Umfang	Implementierung und Prüfung	Lieferstand	Offener Abschluss
P8 / N12 / U23 / S26-16 Zugänglicher Aufgaben-Kernablauf für 4.0	Pausiert Vorbereitung/Einzelbelege	keine 4.0-Lieferung	Readerketten, Orca-Absturz, aktuelle UI, native Matrix; D50 pausiert
WA-09 / A27 Allgemeine Zukunftsfeldtoleranz	Teilweise Namespaces gezielt geprüft	teilweise	Unbekannte Unterfelder nicht allgemein erhalten
P05 / G27 / WA-32 Wartbarkeit und appweite Designübertragung	Teilweise Piloten/Einzelansichten	teilweise	Appweite Kontext-/Komponentenabdeckung offen
WA-36 Mutations-, Snapshot- und Refreshkosten	Teilweise Datierte Messungen	teilweise	Übrige Render-/Snapshotwege und native Leistung
WA-37/38 Mutationsvertrag und Speicherergebnis	Teilweise Kern-/Callerfälle	teilweise	Übrige direkte Struktur-/Importcaller
WA-39 Ansichts-/Dialog-/Themeauslagerung	Teilweise Startseitenpilot	teilweise	Weitere Presenter/Settings/Detail/Theme nur schrittweise
WA-40 Fehlerbehandlung nach Wirkung appweit	Teilweise Kritische Speicherpfade	teilweise	Übrige OS-/UI-/Teardownhandler systematisch prüfen
WA-41A/B Prozessstabilität und Datenkonsistenz	Teilweise Widersprüchliche Lastbefunde	Freigabe blockiert	A-Ursache ungeklärt; B-Felddifferenz nicht aufgelöst
WA-42 / PS-01/02 Prüfstabilität und Einzelbefunde	Teilweise Neue Wächter/Kernfälle	teilweise	Originale Pflichtsuite jetzt rot; weitere Fokus-/Showcasebefunde offen

10 Einzelabgleich des UI und UX Auftrags

B01 bis B22 werden im Plan als 3.43.0 umgesetzt bzw. gepflegt geführt. Die Liste prüft die Vollständigkeit der Anforderungen und ihren dokumentierten Status. Sie stellt keine neue menschliche Sichtfreigabe jeder Zeile dar. Die jüngsten Designbelege umfassen 384 Knopfprüfungen in vier Größen-/Schrift-/Designkonfigurationen einschließlich Kompaktmodus und drei Scrolllagen.

ID	Anforderung	Implementierung	Abnahmegrenze
B01	Startseite nach „Gelesen“ an den Anfang	Umgesetzt laut Plan	Native/Menschenabnahme offen
B02	„Startseite anpassen“ links	Umgesetzt laut Plan	Native/Menschenabnahme offen
B03	Gismo fest, Spielereien aktiv	Umgesetzt laut Plan	Native/Menschenabnahme offen
B04	Galeriebilder auf der Startseite	Umgesetzt laut Plan	Native/Menschenabnahme offen
B05	Logohöhe	Umgesetzt laut Plan	Native/Menschenabnahme offen
B06	Datum/„?“ weg, Hinweisschalter	Umgesetzt laut Plan	Native/Menschenabnahme offen
B07	Menüs und Kopfsymbole ausgerichtet	Umgesetzt laut Plan	Native/Menschenabnahme offen
B08	Linke Flucht Fehlerprotokoll	Umgesetzt laut Plan	Native/Menschenabnahme offen
B09	Pfeile/Papierkorb optisch zentriert	Umgesetzt laut Plan	Native/Menschenabnahme offen
B10	Lupe statt „Su“	Umgesetzt laut Plan	Native/Menschenabnahme offen
B11	Informationspriorität, Titelbreite	Umgesetzt laut Plan	Native/Menschenabnahme offen
B12	Eindeutige Pfeile in Heute	Umgesetzt laut Plan	Native/Menschenabnahme offen
B13	Nächste Aufgabe nur Titel fett	Umgesetzt laut Plan	Native/Menschenabnahme offen
B14	Kein Kästchen vor „Aufgabe“	Umgesetzt laut Plan	Native/Menschenabnahme offen
B15	Papierkorbtext, Buttonschutz	Umgesetzt laut Plan	Native/Menschenabnahme offen
B16	Scrollsprung über Bildern	Umgesetzt laut Plan	Native/Menschenabnahme offen
B17	Hintergrundkästen oberer Aktionen	Umgesetzt laut Plan	Native/Menschenabnahme offen
B18	Neuerungen unter „Über Glide“	Umgesetzt laut Plan	Native/Menschenabnahme offen
B19	Hintergrundkästen Punktbearbeitung	Umgesetzt laut Plan	Native/Menschenabnahme offen
B20	Skills neutral als Design Richtlinien	Umgesetzt laut Plan	Richtlinien/Quellen gepflegt
B21	Verständliche Übergabe	Umgesetzt laut Plan	Dokumentpflege fortlaufend
B22	Dokumentation/Ablage/Projektauftritt zuletzt	Umgesetzt laut Plan	Aktuelle Lieferung/Gesamtabnahme offen

A01–A03 sind bereits in Kapitel 6 bewertet. Die Auswahl E-U2 A verlangt eine lesende Nebenansicht mit gezielten Originalaktionen; zwei gleichzeitig schreibende Editoren oder ein zweites Fenster sind kein unerledigter Rest dieser Auswahl.

11 Konkrete Befunde und offene Abnahmebedingungen

A01 Aktueller Pflichtfall für Wiederholen ist rot

Der Originalfall „gueltigkeit“ scheitert nach seinem simulierten Neustart beim Anwählen eines Treeview-Elements. Die Probe zeigt davor readonly=false, danach readonly=true, Grund recovery und Sitzungsstatus active. Der Test gibt die Datensperre frei und zerstört das Fenster, bestätigt aber keinen sauberen Sitzungsabschluss. Mit zusätzlichem sauberem Abschluss ausschließlich im Diagnoseadapter besteht derselbe Fall unverändert. Die Produktionsquelle bleibt identisch. Empfehlung: Prüfharness fachgerecht anpassen, echte Abbruchfälle separat erhalten und danach Originalsuite sowie Folgematrix erneut ausführen. Bis dahin kein grüner FP-01-Gesamtnachweis. E07/E08.

A02 P8 und mehrere Querschnittsarbeiten sind nicht vollendet

Der begonnene 4.0-Aufgaben-/Readerkern ist nach D50 pausiert. WA-09, WA-32, WA-36–40 und Teile der Prüfstabilität besitzen ausdrücklich offene Restumfänge. Ein vorhandener Startseitenpilot oder Speicherkoordinator schließt nicht alle übrigen Ansichten, Caller oder Fehlerhandler ab. Die konkrete Liste steht in Kapitel 9. E01/E04.

A03 WA 41 bleibt ein eigenständiges Freigabetor

WA-41A betrifft Prozess-/Interpreterabbrüche, WA-41B einen nicht aufgeklärten Save/Reload-Unterschied. Grüne AMD-Gegenproben, Schutzmarker und erfolgreiche Fachtests sind kein Ursachennachweis und keine Entwarnung für die Datenkonsistenz. Ein Datenverlust in einem echten Nutzerbestand ist nicht belegt. Keine BIOS-/CPU-Änderung oder erneute Original-Speicherlast aus diesem Audit. E03/E10.

A04 Aktuelle Quelle ist nicht aktuell geliefert

Die CI-Grundstufe meldet zehn erwartete Unterschiede zu 07_Python-Versionen. Die gelesene Python-Fassung steht auf 3.47.0, beide unveränderten nativen Archive auf 3.45.0. Damit sind die 3.48/3.49-Erweiterungen im Source vorhanden, aber noch nicht als vollständige aktuelle Lieferung abgenommen. E05/E06.

A05 Dokumentation enthält überholte Einzelangaben

Die manuelle Prüfliste trägt im Kopf 3.49.0, nennt im ersten aktuellen Prüfabsatz aber noch „heutigen Quellkandidaten 3.48.0“. Plan §18.3 führt WA-12 noch als ungeliefert, während der spätere Lieferabschluss §21.20 den umfassenderen 3.45.0-Stand beschreibt. Vier Modulverweise in §18.2 existieren nicht mehr als Dateien: template_helpers.py, drawing_import.py, drawing_palette.py und drawing_animation.py. Die Funktionen sind im Integrationscode bzw. drawing.py/animation.py zu finden. Das sind Nachweis-/Pflegeprobleme, keine allein daraus bewiesenen fehlenden Features. E01/E04/E11.

12 Nicht begonnene Optionen und Freigabeplan

Die folgenden Erweiterungen sind offen, jedoch keine unvollendet liegengebliebenen Implementierungen des bestätigten Kernumfangs. Ihre Planung oder Bewertung ist nicht mit einem Umsetzungsauftrag gleichzusetzen.

Vorschlag oder Tor	Einordnung
FP-07 JSON Canvas Stufe 2	Option E-P5, nicht mit gewählter Markdownausgabe gleichsetzen
WA-19 bis WA-25	Zusatzimporter, Wochenziele, Fundorte, Layoutbackup, Serienausnahmen/-historie und Seitenzeit: nicht pauschal ausgewählt
WA-08/14/15, OCR/Connector/URI	Bedarfsabhängige bzw. ungewählte Erweiterungen; keine neue Umsetzung aus diesem Bericht
WA-43/44/45/46 und WA-49/50	Release-/Wartungsaufgaben aus dem Register; Umsetzung nicht pauschal als begonnen verbuchen
Cloud/Team/Mobile/SQL-Neubau	Keine fehlende Standardfunktion dieses Auftrags; geltende Produktgrenzen beachten

Vor einer Gesamtabnahme erforderlich

1. Roten FP-01-Prüfadapter mit sauberem Sitzungsabschluss korrigieren, Originalkriterien und echte Crashfälle erhalten.
2. Die gestoppte Folgematrix auf unveränderten Bytes durchführen und jeden Befund begründen.
3. Begonnene Teilumfänge aus Kapitel 9 abschließen oder vom Inhaber ausdrücklich aus der jeweiligen Teilabnahme ausnehmen.
4. WA-41A/B und aktuelle breite/native Prüfgrenzen gesondert klären.
5. Python/Showcase und eigenständige Pakete auf den freigegebenen Quellstand bringen; Hashes, native Starts und Signaturnachweise prüfen.
6. Mac/Windows/Linux, DPI/Mehrmonitor, Reader/Tastatur und die offenen Menschenpunkte aus der bestehenden Prüfliste abnehmen. Öffentliche Lizenz-/Signierungs-/Lieferkettentore bleiben getrennt.

Dokumentation der Entscheidung

[ ] Technische Teilabnahme nur der ausdrücklich benannten Implementierungen
[ ] Gesamtabnahme zurückgestellt
[ ] Erneute Prüfung nach Erfüllung der offenen Bedingungen

Abgenommener Teilumfang und Ausnahmen:

_____
_____

Abnehmende Person _____ Datum _____
Bestätigung / Unterschrift _____

13 Quellen und unverwechselbarer Prüfstand

Beleg	Quelle	Verwendung
E01	00_Arbeitsvorbereitung/Glide_Entwicklungsplan.md	§§15.7,17,18,19,21.1–21.28; Kennungen/Scope/Status
E02	01_Repository/Glide/docs/20_FUNKTIONEN.md	Verhalten der bestehenden und neuen Funktionen
E03	01_Repository/Glide/docs/07_QA_BERICHT.md	Datierte Prüf-/Liefergrenzen, WA-41
E04	00_Arbeitsvorbereitung/Glide_Manuelle_Pruefung.md	Offene Menschenabnahme und vier Windows-Teilbestätigungen
E05	lieferstand.json	Neu gelesene Versionen/Metadaten und Archivhashvergleich
E06	lauf_CI-Grundstufe.json und testzaehlung.json	Neuer vollständiger Grundstufenlauf auf eingefrorener Quelle
E07	lauf_wiederholen.json und testergebnis.json	Originaler roter Pflichtfall; gestoppte Folge
E08	diagnose_wiederholen.json	Reproduktion und isolierte Lifecyclevariation ohne Quell-/Assertionsänderung
E09	../funktionspakete_2026-10-28/ergebnis.json	Gezielte D57-Bedienbelege; Apphash aktuell identisch
E10	../robustheit_2026-10-28/README.md	Historische Schutz-/Restore-/Diagnosebelege, eigene Grenzen
E11	codeinventar.json, planregister.json, paketmatrix.json	Modul-/Einstiegsbelege, Statusauszug und bewertete Abnahmeeinheiten
E12	eingefroren.json und testergebnis.json	Quellhashes, Laufzeit, Unveränderheit und lokale Rohlogorte

E05–E12 liegen, soweit kein anderer relativer Pfad genannt ist, neben diesem Bericht. Die JSON-Dateien enthalten die detaillierten maschinellen Belege. Rohlogs und künstliche Prüfdaten bleiben in der im Manifest benannten lokalen Ablage. Kein Bericht führt eine menschliche Unterschrift oder einen aktuellen GitHub-/Merge-/Releaseentscheid herbei.

Maßgeblicher App-SHA-256:

`5e93aeff9373727b90bc1d57bc280b149f62ffdc41ea055fe4b534776f79e74a`

Letzter lokaler Commit: 2b1ee0fedc32acb3ae1feff26d8848c26a457be6 (3.47.0-Basis). Der aktuelle 3.49.0-Arbeitsstand ist uncommittet; ein Checkout allein dieses Commits ist nicht der geprüfte Kandidat.

Strukturinventar: 66.379 Zeilen in app.pyw und 1.793 direkte ListApp-Methoden; 89 .py-Dateien direkt im Modulordner einschließlich Startmodul und Zeichenprototyp. app.pyw zusätzlich. Diese Größenwerte belegen den Wartungsumfang. keinen konkreten Laufzeitfehler.

Anwendungscode, Nutzerdaten und Lieferartefakte wurden durch dieses Audit nicht verändert. Keine neue Appversion, keine Hardwareänderung, kein Commit/Push, kein Paketbau und keine Releasefreigabe. Die Prüfung ist ein technischer Abnahmebericht mit offen ausgewiesenen Grenzen, kein vollständiger Zeilen-/Sicherheitsaudit der gesamten Codebasis.